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1. Opening 
Corien heet iedereen welkom en opent de vergadering.  
 
2. Inleiding 
 
Accolade heeft nu formeel het project overgenomen van WoonFriesland. Voor de overdracht 
van het project zijn overeenkomsten gesloten tussen Woonfriesland en Accolade en tussen 
de gemeente en Accolade. Een onderwerp van discussie bij deze overeenkomsten was de 
inrichtingschets die de firma Oranjewoud had gemaakt die eind november 2010 met de 
werkgroep was besproken. Dit heeft geleid tot een paar veranderingen die in deze 
werkgroepvergadering zullen worden besproken. 
 
Aangezien er een aantal nieuwe gezichten aan tafel zitten en om teleurstellingen te 
voorkomen is het goed om uit te spreken wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Er wordt 
geconcludeerd dat de werkgroep er is om mee te praten en te denken over de plannen die 
Accolade ontwikkelt. De uiteindelijke beslissing voor de inhoud van het project ligt bij 
Accolade. 
 
Verder wordt besloten om een nieuwe cyclus van 6-wekelijkse overleggen in te stellen, zodat 
de communicatie vanuit Accolade en de gemeente beter geborgd wordt. 
 
3. Verslag werkgroep d.d. 22 november 2010 
 
Het verslag is akkoord. Met hierbij de opmerking dat mw. Wierda het verslag destijds niet 
ontvangen heeft.  
 
4. Schets Oranjewoud Openbare ruimte 
 
Ten opzichte van de vorige tekeningen (d.d. 18 november 2010) zijn een aantal punten 
gewijzigd: 
 
 



Groen en parkeren 
1. In de vorige tekening was het parkeren in de voortuin gepland, maar omdat hier ook 

nog een fietsenberging en opstelplek voor de afval containers moet komen, is het 
parkeren naar de overkant van de straat gebracht. Om toch zoveel mogelijk groen 
aan de zijde van de Hooiweg te behouden, zijn de woningen iets richting wateras 
verplaatst. NB: er is ook gekeken naar een variant met langsparkeren (variant B), 
maar deze was ongunstiger voor het straatbeeld en men zou dan tussen de auto’s 
door naar de woning moeten. 

2. Het laatste blokje met drie woningen(Bouwakker zijde) is gedraaid, zodat deze in 1 
lijn ligt met de overige rijwoningen. Dit geeft een rustiger straatbeeld en geeft meer 
ruimte. 

Deze veranderingen worden goed ontvangen. 
 
Bouwmassa 
Het aantal patiowoningen is van 4 naar 5 gegaan Dit is gebeurd vanuit financiële 
overwegingen en heeft geen gevolgen voor de grootte van het bouwblok.  
 
De gemeente licht nogmaals het proces toe, hoe deze tekening is ontstaan:  
Nadat in januari 2009 uitvoerig allerlei varianten zijn besproken heeft de stuurgroep de 
kaders voor de bouwmassa vastgesteld. Dit hield in dat er uit gegaan werd van het maximale 
bouwoppervlak. Met maximaal 5 lagen voor het appartementengebouw, 2 lagen voor de 
woningen (die voor de appartementen komen) en 3 lagen voor de rijwoningen. Ook de 
rooilijnen zijn hierbij vastgelegd. Deze uitgangspunten voor de bouwmassa’s zijn niet 
gewijzigd.  
 
Accolade heeft serieus gekeken naar de aangedragen varianten, maar moest vanwege 
volkshuisvestelijke en financiële redenen concluderen dat deze niet mogelijk zijn. Accolade 
gaat dan ook uit van de inrichtingstekening die d.d. 6 juli 2011 is opgesteld door Oranjewoud. 
Op basis hiervan gaat de architect een ontwerp maken voor de woningen. Indien het 
vastgestelde woningbouwprogramma dit toelaat zullen de bouwblokken lager/kleiner 
uitgevoerd worden. Ook zal gekeken worden naar behoud van bomen, waar het huidig 
programma dat toelaat. Het ontwerp voor de woningen zal besproken worden met de 
werkgroep.  
 
De heer Iwema geeft aan dat hij het niet eens is met de gestelde uitgangspunten betreffende 
de bouwblokken. 
 
5. Rondvraag/vervolgtraject 
 
Er wordt gevraagd waarom Accolade de architectenselectie voor het plan niet aan de 
wijkraad heeft voorgelegd. Jeltje legt uit dat de gemeente dat bij openbare gebouwen vaak 
doet, maar dat dit voor ontwikkelaars geen verplichting is. 
 
Er wordt gevraagd of er een tekening met maatvoering verstrekt kan worden. Deze zal de 
volgende keer worden meegenomen. 
 
Er wordt gevraagd of de ingetekende rooilijnen wel kloppen. Accolade en gemeente zullen 
dit nakijken. 
 
 
6. Planning/volgende werkgroep 
 
Het volgende overleg zal plaatsvinden op 24 oktober om 19.30 in de Spreng.  


