

Planning Herinrichting Klaverweide Noord fase 2

Fase 1	gereed		
Fase 2	gereed		
Fase 3	gereed		
Fase 4	week 35 t/m 39	28 aug t/m	29 sep
Fase 5	week 37 t/m 42	11 sep t/m	20 okt
Fase 6	week 40 t/m 45	2 okt t/m	10 nov

